

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 27.7.2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník,
v platném znění

„REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO BLOKU V KULTURNÍM DOMĚ HRÁDEK“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Obec	Hrádek
Zastoupena:	Ondřejem Kubicem, starostou
Sídlo :	Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
Datová schránka:	f6qaz6e
IČ:	00292869
DIČ:	CZ00292869
Tel.fax, e-mail:	606 704 210, starosta@obec-hradek.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	9923741/0100

1.2 ZHOTOVITEL

Obchodní firma:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
zastoupená:	Ing. Jaroslavem Bendou a Ing. Karlem Čechem
Místo podnikání:	Dyjákovice 313, PČ 671 26
Datová schránka:	c3scqsi
IČO:	60729660
DIČ:	CZ60729660
Bankovní spojení:	ČSOB Znojmo
č. účtu:	110623743/0300
Kontakt:	515 275 238, info@zavlahydyjakovice.eu
- zmocněnec pro technická jednání:	p. Josef Chuděj
- tel.	606 764 415

II. PREAMBULE

2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s bodem 4.4. výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2015 Dodatek č. 1 z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky a tyto nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Předmětem Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce spolufinancované dotací z Jihomoravského kraje s názvem „REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO BLOKU – KULTURNÍ DŮM HRÁDEK“, je změna sjednaného rozsahu stavebních prací, a to z následujícího důvodu:

sanace vlhkého zdiva objektu

3.2 Tímto dodatkem se mění bod 4.1. Smlouvy o dílo, původní text se ruší a nový text bodu

4.1. Smlouvy zní:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. Smlouvy s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo a činí:

Cena bez DPH	458.706,- Kč
DPH	96.328,- Kč
Cena včetně DPH	555.034,- Kč


IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

4.2. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obec Hrádek dne 17.12.2015, usnesením č. 348/12/13 Z.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Hrádku dne: 19.12.2015



Za objednatele



V Dyjákovicích dne: 25.12.2015
Zavřany Dyjákovice, s.p.a. s r.o.
CZ - 671 26 Dyjákovice 313
IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660



Za zhotovitele