

## **DODATEK č. 1**

### **Ke Smlouvě o dílo ze dne 29.06.2016**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Akce: Oprava střechy budovy ZŠ Hrádek - stará budova**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel: Obec Hrádek**  
Se sídlem: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma  
IČ: 00292869  
DIČ: CZ00292869 (plátce DPH)  
Zastoupena: Ondřejem Kubicem, starostou  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 9923741/0100  
Mobil: 606 704 210  
Email: starosta@obec-hradek.cz

dále jen „**objednatel**“

**Zhotovitel: Robert Pokorný**  
Se sídlem: V Zahradách 344, Kuchařovice, 669 02 Znojmo  
IČ: 64430332  
DIČ: CZ7206104708  
Zastupující: Robert Pokorný  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-7642320227/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Robert Pokorný  
Kontakt: 603 425 506

dále jen „**zhotovitel**“

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.06.2016 smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. Smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a za ně zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. Smlouvy.

#### **II.**

#### **PREAMBULE**

2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s článkem 3 a dále článkem 4 bodem 5. výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2016 Dodatek č. 1 z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné

zakázky a tyto práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Předmětem Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce spolufinancované dotací z Jihomoravského kraje s názvem „Oprava střechy ZŠ Hrádek – stará budova“, je změna sjednaného rozsahu stavebních prací, tedy cena díla, a to z následujícího důvodu:

#### Obnovení části střešní vazby - výměna trámu

3.2 Původní znění článku IV. ve smlouvě o dílo se upravuje takto:  
Sjednaná cena v rozsahu předmětu smlouvy činí:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>540.024,30 Kč</b> |
| <b>DPH</b>             | <b>113.405,10 Kč</b> |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>653.429,40 Kč</b> |


Ostatní ujednání článku IV. zůstávají v nezměněné podobě.  
Položkový rozpočet víceprací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

### IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ


- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.  
4.3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obec Hrádek dne 1.9.2016 usnesením č. 507/9/21 Z.  
4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Hrádku dne: 2.9.2016

V Kuchařovicích dne: 2.9.2016

  
-----  
Za objednatele



  
-----  
Za zhotovitele