

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 17.05.2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce: Stavební úpravy ZŠ Hrádek

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hrádek**
Se sídlem: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
IČ: 00292869
DIČ: CZ00292869 (plátce DPH)
Zastoupena: Ondřejem Kubicem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9923741/0100
Mobil: 606 704 210
Email: starosta@obec-hradek.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.**
Sídlo: Dyjákovice 313, 671 26
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Benda a Ing. Karel Čech, jednatelé
e-mail: info@zavlahydyjakovice.eu
telefon: 515 275 238
fax: 515 275 274
IČ: 60729660
DIČ: CZ60729660
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB Znojmo, 110623743/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Herka
dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.05.2019 smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. III. Smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a za ně zaplatit cenu sjednanou v čl. VII. Smlouvy.

II. PREAMBULE

2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s článkem VII. Bodem 13 výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 17.05.2019. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací a neprovedených stavebních prací. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou

nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky a tyto práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Předmětem Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ZŠ Hrádek“, je změna sjednaného rozsahu stavebních prací, tedy i cena díla.

3.2 Původní znění článku VII. ve smlouvě o dílo se upravuje takto:
Sjednaná cena v rozsahu předmětu smlouvy činí:

Cena bez DPH	2.798.135,56 Kč
Přenesená daňová povinnost	587.608,47 Kč
Cena včetně DPH	3.385.744,-- Kč

Práce a materiál, které nebudou provedeny, nebudou fakturovány a tato částka bude odečtena od celkové ceny díla.

Ostatní ujednání článku VII. zůstávají v nezměněné podobě.

Položkový rozpočet více-méně prací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

4.3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obec Hrádek dne 22.8.2019 usnesením č. **148/14/2019 Z.**

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Hrádku dne 23.7.2019




Za objednatele
Ondřej Kubice
starosta



V Dyjákovících dne 23.7.2019

Závlahy Dyjávlice, spol. s r.o.
CZ - 671 26 Dyjávlice 313
IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660



Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Benda, Ing. Karel Čech
jednatelé společnosti

Příloha č.1 : Položkový rozpočet více-méněprací

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu - méněpráce

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Hrádek	Objednatel:	Obec Hrádek	IČ/DIČ:	00292869/CZ0292869
Druh stavby:	Stavební úpravy oken, hygienického bloku a ploché střechy	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina	IČ/DIČ:	02531496/
Lokalita:	k.ú. Hrádek u Znojma	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60729660/CZ60729660
Začátek výstavby:	24.6.2019	Konec výstavby:	26.8.2019	Položek:	373
JKSO:	8013212	Zpracoval:	Ing. Miluše Skoumalová	Datum:	21.8.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady		
HSV	Dodávky	112 067,36	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	94 638,49	Bez pevné podl.	0,00	
PSV	Dodávky	56 010,31	Kulturní památka	0,00	
	Montáž	58 317,52			
"M"	Dodávky	6,05			
	Montáž	112 946,64			
Ostatní materiál		2 003,80			
Přesun hmot a sutí		6 539,58			
ZRN celkem		442 529,70	DN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	442 529,70 Kč
Základ 21%	442 529,70 Kč	DPH 21%	92 931,24 Kč	Celkem včetně DPH	535 460,90 Kč

Projektant	Objednatel OBEC HRÁDEK 671 27 Hrádek u Znojma IČ/DIČ: CZ00292869	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

-4-

2_Příloha č. 2 Soupis prací_ZŠ HRÁDEK méněpráce, Stránka 1

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobu, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

2_Příloha č. 2 Soupis prací_ZŠ HRÁDEK méněpráce, Stránka 2

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem - méněpráce

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Hrádek	Doba výstavby:	2 měsíce	Objednatel:	Obec Hrádek
Druh stavby:	Stavební úpravy oken, hygienického bloku a ploché střechy	Začátek výstavby:	24.6.2019	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	k.ú. Hrádek u Znojma	Konec výstavby:	26.8.2019	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
JKSO:	8013212	Zpracováno dne:	21.8.2019	Zpracoval:	Ing. Miluše Skoumalová

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
SO 00	Přípravné a bourací práce pro ostatní hyg. bloky	22,64	299,46	2 319,12		0,56
SO 01.1	Stavební úpravy hygienického bloku	34 157,35	9 464,95	64 447,18		15,28
SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika	2 749,85	7 106,05	37 858,14		1,97
SO 01.3	Úpravy elektroinstalace	6 182,30	1 888,40	67 186,40		0,16
SO 01.4	Úprava topení	4 262,23	3 907,77	8 814,97		0,06
SO 02	Stavební úpravy vnějších výplní otvorů	237,33	939,17	121 248,10		3,60
SO 03	Stavební úpravy střechy nad vstupem	2 709,55	722,45	20 645,91		0,49
VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	401,80	25 337,70		0,00
ZS	Zařízení staveniště	6 951,02	3 274,08	94 672,24		0,30
Celkem:				442 529,70 Kč		

2_Příloha č. 2 Soupis prací_ZŠ HRÁDEK méněpráce, Stránka 3

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Hrádek	Doba výstavby:	2 měsíce	Objednatel:	Obec Hrádek
Druh stavby:	Stavební úpravy oken, hygienického bloku a ploché střechy	Začátek výstavby:	24.6.2019	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	k.ú. Hrádek u Znojma	Konec výstavby:	26.8.2019	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
JKSO:	8013212	Zpracováno dne:	21.8.2019	Zpracoval:	Ing. Miluše Skoumalová

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 00		Přípravné a bourací práce pro ostatní hyg. bloky				22,64	299,46	2 319,12		0,56	
	SO 00	96	Bourání konstrukcí				22,64	299,46	2 319,12		0,56	
18	SO 00	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,200	322,10	22,64	299,46	2 319,12	0,08	0,56	RTS II / 2018
	SO 01.1		Stavební úpravy hygienického bloku				34 157,35	9 464,95	64 447,18		15,28	
	SO 01.1	31	Zdi podpěrné a volné				171,44	147,06	955,50		0,20	
36	SO 01.1	317421101RT2	Osazení překladu světlového otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	3,000	318,50	171,44	147,06	955,50	0,07	0,20	RTS II / 2018
	SO 01.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce				28 642,39	8 228,11	27 281,61		14,42	
47	SO 01.1	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	5,628	2 826,20	1 851,92	974,28	15 905,85	2,53	14,21	RTS II / 2018
48	SO 01.1	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	5,628	859,70	0,00	859,70	4 838,39	0,00	0,00	RTS II / 2018
49	SO 01.1	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou slitiprůměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KAt6	t	0,197	33 184,60	26 790,47	6 394,13	6 537,37	1,07	0,21	RTS II / 2018
	SO 01.1	64	Výplně otvorů				4 795,66	687,24	13 915,70		0,26	
50	SO 01.1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	6,000	701,00	13,76	687,24	4 206,00	0,02	0,11	RTS II / 2018
51	SO 01.1	6533302223	Zárubeň ocelová SHm 125/1970/800 L, P, bez těsnění	kus	1,000	1 409,70	1 409,70	0,00	1 409,70	0,02	0,02	RTS II / 2018
54	SO 01.1	6533302226	Zárubeň ocelová SHtm 125/1970/800 L, P, s těsněním z PVC	kus	4,000	1 642,60	1 642,60	0,00	6 570,40	0,02	0,10	RTS II / 2018
55	SO 01.1	6533302216	Zárubeň ocelová SHtm 125/1970/700 L, P, s těsněním z PVC	kus	1,000	1 729,60	1 729,60	0,00	1 729,60	0,02	0,02	RTS II / 2018
	SO 01.1	713	Izolace tepelné				157,80	60,90	17 655,39		0,36	
60	SO 01.1	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	76,690	35,80	0,00	35,80	2 817,10	0,00	0,00	RTS II / 2018
61	SO 01.1	63151442	Deska z minerální vlny, T-N tl. 30 mm, 4 kN/m2	m2	80,264	157,80	157,80	0,00	12 665,66	0,00	0,36	RTS II / 2018
62	SO 01.1	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	86,559	25,10	0,00	25,10	2 172,63	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				390,06	341,64	4 638,98		0,04	
77	SO 01.1	767587001RT9	Podhledy rošt, kazety 60x60cm z minerálních tl. 15mm desek AMF se skrytým rastrm, včetně dodávky kazet - akustický, včetně dodávky kazet GN	m2	6,340	731,70	390,06	341,64	4 638,98	0,01	0,04	RTS II / 2018
	SO 01.2		ZTI a vzduchotechnika				2 749,85	7 106,05	37 858,14		1,97	
	SO 01.2	721	Vnitřní kanalizace				110,20	0,00	661,20		0,00	
125	SO 01.2	68615443 A	Kus sístiční HTRE D 110 mm PP	kus	6,000	110,20	110,20	0,00	661,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO 01.2	725	Zalízací předměty				387,38	57,72	4 895,10		0,00	
160	SO 01.2	725860254R00	Sifon umyvadlový systémový chromovaný - průtočný	kus	11,000	445,10	387,38	57,72	4 895,10	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO 01.2	728	Vzduchotechnika				2 201,47	5 417,13	18 617,12		0,07	
183	SO 01.2	711767588R00	Opravení prostupů na plášť, troubu, D do 200 mm - stáv větráči potrubí stěcha/fasáda	kus	2,000	809,40	176,84	632,56	1 618,80	0,00	0,01	RTS II / 2018
186	SO 01.2	72811212R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	8,000	153,10	0,00	153,10	1 224,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
187	SO 01.2	42981281	Trouba spirální ločená d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	8,000	99,50	99,50	0,00	796,00	0,00	0,02	RTS II / 2018
188	SO 01.2	728212512R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm	kus	4,000	107,00	0,00	107,00	428,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
189	SO 01.2	4298150103	Hadice ohebná 125/1, délka 1 m	kus	2,000	76,60	76,60	0,00	153,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
190	SO 01.2	728212112R00	Montáž obloku plechového kruhového do d 200 mm	kus	3,000	129,70	0,00	129,70	389,10	0,00	0,00	RTS II / 2018
191	SO 01.2	429822003	Obloku segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	3,000	157,80	157,80	0,00	473,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
192	SO 01.2	728411541R00	MÍŽ větráči mížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	3,000	393,00	0,00	393,00	1 179,00	0,00	0,00	RTS II / 2018

2_Příloha č. 2 Soupis prací_ZŠ HRÁDEK méněpráce, Stránka 9

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Hrádek		Doba výstavby:	2 měsíce	Objednatel:	Obec Hrádek						
Druh stavby:	Stavební úpravy oken, hygienického bloku a ploché střechy		Začátek výstavby:	24.6.2019	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina						
Lokalita:	K.ú. Hrádek u Znojma		Konec výstavby:	26.8.2019	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.						
	VORN	M	Vedlejší a rozpočtové náklady				0,00	401,80	25 337,70		0,00	
	VORN	M	Montážní přírázky				0,00	401,80	25 337,70		0,00	
359	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace	h	45,000	401,80	0,00	401,80	18 081,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
360	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	3 225,198	1,00	0,00	0,00	3 225,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
361	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	3 225,198	1,25	0,00	0,00	4 031,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
	ZS		Zařízení staveniště				6 951,02	3 274,08	94 672,24		0,30	
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 969,90	285,10	9 820,72		0,30	
363	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	28,000	148,90	0,00	148,90	4 169,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
364	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	28,000	136,20	0,00	136,20	3 813,60	0,01	0,26	RTS II / 2018
365	ZS	553437205	Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizac)	kus	0,933	1 969,90	1 969,90	0,00	1 837,92	0,04	0,04	RTS II / 2018
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	577,90	2 995,52		0,00	
366	ZS	998014205R00	Přesun hmot. mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	2,300	497,40	0,00	497,40	1 144,02	0,00	0,00	RTS II / 2018
367	ZS	998014206R00	Přesun hmot. mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	23,000	80,50	0,00	80,50	1 851,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
	ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				4 981,12	991,48	11 945,20		0,00	
368	ZS	220110583R00	Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	994,00	2,52	991,48	1 988,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
369	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	4 978,60	4 978,60	0,00	9 957,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
	ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	1 419,60	69 910,80		0,00	
370	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	23,000	625,60	0,00	625,60	14 388,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
371	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	23,000	794,00	0,00	794,00	18 262,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
372	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	10,000	2 898,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	
373	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení	měsíc	5,000	1 656,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	
Celkem:									442 529,70 Kč			

Stavba:	19030	Stavební úpravy ZŠ Hrádek	Liš. č. 2
---------	-------	---------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Cellkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
01	Vícepráce	366 808,46	0,00	366 808,46
19030	Stavební úpravy ZŠ Hrádek - vícepráce	366 808,46	0,00	366 808,46

Stavba:	19030	Stavební úpravy ZŠ Hrádek	Liš. č. 3
---------	-------	---------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Cellkem	Hmotnost
34	Slánky a přišky	HSV	38 447,88	0,00000
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	5 528,00	0,55440
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	39 816,46	1,26610
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	22 227,80	0,25391
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	6 536,74	0,00000
64	Výplně otvorů	HSV	26 461,00	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	3 946,00	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	3 106,00	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	3 723,50	0,00220
728	Vzduchotechnika	PSV	8 500,00	0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV	1 564,00	0,00000
762	Konstrukce lesařské	PSV	2 095,00	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	6 479,25	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	114 818,14	0,00702
776	Podlahy povlakové	PSV	14 054,83	0,00000
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	3 572,76	0,00000
784	Malby	PSV	22 840,20	0,00288
MZ1	Elektronika	MON	43 283,90	0,05688
			366 808,46	2,17539

19030		Stavební úpravy ZŠ Hrádek		List č. 4	
Stavba:	01	Vícepráce			
Objekt:	19030	Stavební úpravy ZŠ Hrádek - vícepráce			
Rozpočet:					
Průř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 34	Stěny a příčky				
1	Příčky z desek z autoklávoých tvámic-porobeton tl. do 100 mm, fb(E1772-1)2,8(N/mm ²), objem,hm:500kg/m ³	m ²	56,40000	681,70	38 447,88
Celkem za: 34	Stěny a příčky				38 447,88
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				
2	Omítka stěn jádrová weberdur, klasik RU ručně lísavíka vrstvy 20 mm	m ²	16,00000	345,50	5 528,00
Celkem za: 6	Úpravy povrchu, podlahy				5 528,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
3	Zadění omítek kolem oken, dveří apod.	m	291,28000	78,80	22 952,86
4	Montáž vyzubné síle(opeřiny)do stěny-vnitřní.stěny včetně výztužné síle a stěrkoého tmeu	m ²	56,40000	252,50	14 241,00
5	Penetrace podkladu	m ²	56,40000	46,50	2 622,60
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				39 816,46
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
6	Zateplovací systém Baumit, sokl. XPS tl. 140 mm s omítkou Granopor K2, lepidlo StarContact	m ²	3,00000	1 397,00	4 191,00
7	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 140 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m ²	15,20000	1 117,00	16 978,40
8	Soklová lišta tl.140 mm K2S Baumit tl. 140 mm	m	4,90000	216,00	1 058,40
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				22 227,80
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
9	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m ³	1,72000	2 826,20	4 861,06
10	Příplatek za přeliaz, mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m ³	1,72000	859,70	1 478,69
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 339,74
Díl: 64	Výpňné otvory				
11	Podbetonování parapetů	kus	47,00000	563,00	26 461,00
Celkem za: 64	Výpňné otvory				26 461,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
12	Rézání stávejícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,00000	141,00	3 948,00
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci				3 948,00
Díl: 720	Zdravotechnická instalace				
13	Úprava gastrů	komp.	1,00000	3 108,00	3 108,00
Celkem za: 720	Zdravotechnická instalace				3 108,00
Díl: 725	Zařizovací předměty				
14	Sílon umyvadly HL132, D 32, 40 mm	kus	11,00000	338,50	3 723,50
Celkem za: 725	Zařizovací předměty				3 723,50
Díl: 728	Vzduchotechnika				
15	Montáž odvětrání	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
Celkem za: 728	Vzduchotechnika				8 500,00
Díl: 733	Rozvod potrubí				

Zpracováno programem BUILDpower S

19030		Stavební úpravy ZŠ Hrádek		List č. 5	
Stavba:	01	Vícepráce			
Objekt:	19030	Stavební úpravy ZŠ Hrádek - vícepráce			
Rozpočet:					
Průř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
16	Nálet syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	27,20000	57,50	1 564,00
Celkem za: 733	Rozvod potrubí				1 564,00
Díl: 762	Konstrukce tesatské				
17	Demontáž podlah bez poštěřů z dřevotřísky do 2 cm	m ²	50,00000	41,90	2 095,00
Celkem za: 762	Konstrukce tesatské				2 095,00
Díl: 764	Konstrukce klempříské				
18	Montáž opechování parapetů Al	m	7,50000	416,60	3 124,50
19	Parapet vnější tažený Al š. do 240 mm	m	7,50000	285,70	2 142,75
20	Boční kryška parapetu š. 195 - 240 mm - Al	kus	12,00000	101,00	1 212,00
Celkem za: 764	Konstrukce klempříské				6 479,25
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
21	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 180 cm	kus	7,50000	205,10	1 538,25
22	Výměna kříd. za uzamykatelné	kus	12,00000	18,10	21 901,00
23	Dodávka síli profil hmyzu	komp.	1,00000	2 860,00	2 860,00
24	T. 13-6ks Okno plast. 2hltě atyp OS 1250*2160mm, izol. dvojsklo Ug=1,1W/(m ² K), Uw=1,20W/(m ² K), bavna bílá, kování s mikroventil - nízký úlož. křídka.	m ²	16,20000	5 215,20	84 486,24
25	Parapet interier š. do 300 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vřikuoobna DTD 18 mm, nos 40*25mm	m	7,50000	280,50	1 953,75
26	Kryška boční parapetní š. do 360 mm plast	kus	12,00000	43,00	516,00
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				113 255,24
Díl: 776	Podlahy povlakové				
27	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylovéhné dodávky soklíku PVC	m	18,50000	80,90	1 496,65
28	Lepení povlakových podlah z dilčí PVC a CV (vinyl)	m ²	12,44000	287,20	3 572,77
29	Podlahovina PVC/Vinyl tl. 4,5mm se skleněným roumem a ochrannou polyuretanovou vrstvou.(barva a vzor bude dle výběru)	m ²	12,44000	722,30	8 985,41
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				14 054,83
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				
30	Penetrace savého podkladu disperzi pod sítku	m ²	12,44000	20,60	256,26
31	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m ²	12,44000	218,00	2 711,92
32	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m ²	12,44000	48,60	604,58
Celkem za: 777	Podlahy ze syntetických hmot				3 572,76
Díl: 784	Malby				
33	Zakryvání výpíní vnitřních otvorů	m ²	72,00000	45,60	3 283,20
34	Penetrace podkladu nátěsem-akrylát, 1 x	m ²	265,00000	24,60	6 519,00
35	Malba tekutá -akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x	m ²	265,00000	48,20	13 038,00
Celkem za: 784	Malby				22 840,20
Díl: M21	Elektronmontáže				
36	Svítilno LED bytové stropní závěsné z opeřnov.body	kus	3,00000	188,00	564,00
37	Svítilno LED stropní	kus	3,00000	3 810,00	11 430,00
38	Svítilno přisazné	kus	8,00000	416,60	3 332,80

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	19030	Stavební úpravy ZŠ Hrádek	Líst č. 6		
Objekt:	01	Vícepráce			
Rozpočet:	19030	Stavební úpravy ZŠ Hrádek - vícepráce			
Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	348252010R EL 5 - Svítidlo nízké (nebo oprava viz popis) Plastové svítidlo určené pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu, s čáčkovým povrchem	kus	8,00000	884,20	5 473,60
40	220110563R00 Montáž rozvaděče	kus	1,00000	3 385,00	3 385,00
41	210230272R00 Zprovoznění rozvaděče včetně kompletace	kus	1,00000	5 155,00	5 155,00
42	35822001010R Jistič do 80 A 1 póli, charakteristika B, LTN-2B-1	kus	3,00000	292,50	877,50
43	35822002411R Jistič do 80 A 3 póli, charakteristika B, LTN-10B-3N	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00
44	35825726.AR Proudový chránič	kus	1,00000	1 362,00	1 362,00
45	210810017R11 Kabeli CYYK-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm ² , volně uloženy včetně dodávky kabelů 5x4 mm ²	m	56,00000	88,00	4 928,00
46	210010055R12 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dobavy Monollex 1440	m	45,00000	61,20	2 754,00
47	210-VL1 Trubice LEDková	ks	2,00000	352,00	704,00
48	210-VL2 Zapojení elektro ovládacího pisuaru	kus	5,00000	462,00	2 310,00
Celkem zar. MZ1					43 283,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
49	766695212R00 Montáž prahů otevírajících jednotkových š. do 10 cm	kus	7,00000	116,50	815,50
50	61187156R Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	5,00000	116,00	580,00
51	61187118R Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	83,70	167,40
Celkem zar. 766					1 562,90