

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 28.08.2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce: Sklad zahradního nářadí v obci Hrádek

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Hrádek

Se sídlem: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma

IČ: 00292869

DIČ: CZ00292869 (plátce DPH)

Zastoupena: Ondřejem Kubicem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9923741/0100

Mobil: 606 704 210

Email: starosta@obec-hradek.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Sídlo:

Dyjákovice 313, 671 26

Statutární zástupce:

Ing. Jaroslav Benda a Ing. Karel Čech, jednatelé

e-mail:

info@zavlahydyjakovice.eu

telefon:

515 275 238

fax:

515 275 274

IČ:

60729660

DIČ:

CZ60729660

Bankovní spojení, č.ú.:

ČSOB Znojmo, 110623743/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Herka

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.08.2019 smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. Smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a za ně zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. Smlouvy.

II.

PREAMBULE

2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu článkem 4 bodem 5. výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2019 Dodatek č. 1 z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky a tyto práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Předmětem Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Sklad zahradního nářadí v obci Hrádek“, je změna sjednaného rozsahu stavebních prací, tedy i cena díla.

3.2 Původní znění článku IV. ve smlouvě o dílo se upravuje takto:

Cena bez DPH **984.260,44 Kč**
DPH **206.694,66Kč**
Cena včetně DPH **1.190.955,10Kč**

Práce a materiál, které nebudou provedeny, nebudou fakturovány a tato částka bude odečtena od celkové ceny díla.

Ostatní ujednání článku IV. zůstávají v nezměněné podobě.

Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ


4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

4.3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obec Hrádek dne 19.12.2019 usnesením č. 204/19/2019..... Z.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Hrádku, dne 20.12.2019.....

V Dyjákovicích, dne 20.12.2019.....



za objednatele



Ondřej Kubice
starosta

OBEC HRÁDEK
671 27 Hrádek u Znojma
IČ: 00 292 869 DIČ: CZ00292869

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
CZ - 671 26 Dyjákovice 313
IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660

v.z.

za zhotovitele



Ing. Jaroslav Benda, Ing. Karel Čech
jednatelé společnosti

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele (Položkový rozpočet)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Sklad zahradního nářadí Hrádek**

Objekt: **Vícepráce**

Rozpočet: **Vícepráce**

Objednatel: **Obec Hrádek** IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.** IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 466,75
PSV	5 062,24
MON	21 946,25
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	70 475,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 475,24 CZK
Základní DPH	21 %	14 800,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,24 CZK

Cena celkem s DPH 85 275,00 CZK

v Dyjákovících

dne 13.11.2019

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
CZ - 671 26 Dyjákovice 313
 IČO: 60729660
 DIČ: CZ60729660

OBEC HRÁDEK
 671 27 Hrádek u Znojma
 IČ: 00 292 869 DIČ: CZ00292869



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 650,21	15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 262,44	22
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			7 127,49	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 278,55	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 344,95	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 803,11	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 580,00	5
784	Malby	PSV			1 482,24	2
M21	Elektromontáže	MON			21 946,25	31
Cena celkem					70 475,24	100

Položkový rozpočet

S:	Sklad zahradního nářadí Hrádek
O:	Vícepráce
R:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 650,21
1	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	4,70000	1 131,60	5 318,52
2	274361215R00	Výztuž základ. pásů do 12mm, ocel BST 500S	t	0,12800	41 653,80	5 331,69
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 262,44
3	311112125RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	19,30000	790,80	15 262,44
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				7 127,49
4	602011184RT6	Stěrka na stěnách silikátová barevná TZC, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	19,30000	267,20	5 156,96
5	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky Cemix PASN	m2	19,30000	37,80	729,54
6	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	19,30000	64,30	1 240,99
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 278,55
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	19,30000	273,50	5 278,55
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 344,95
8	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	19,30000	121,50	2 344,95
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 803,11
9	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	15,42628	181,71	2 803,11
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 580,00
10	5534451110R	Vrata garážová sekční - příplatek za veláikost	kus	1,00000	3 580,00	3 580,00
Díl: 784		Malby				1 482,24
11	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát, 1 x	m2	19,30000	19,40	374,42
12	784165512R00	Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	19,30000	57,40	1 107,82
Díl: M21		Elektromontáže				21 946,25
13	210010042RT1	Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 16 mm včetně dodávky trubky Kopex 3316	m	25,00000	174,00	4 350,00
14	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	23,00000	46,80	1 076,40
15	210810057RV1	Kabel CYKY 5x4 mm včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	40,00000	177,07	7 082,80
16	21-VL1	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž + montáž	m	35,00000	34,13	1 194,55
17	21-VL2	Nástěnná rozvaděčová skříň	kus	1,00000	5 605,00	5 605,00
18	35822003011R	Jistič S201M-B10, 1pólový, 10A/B, 10kA	kus	1,00000	117,50	117,50
19	35822003012R	Jistič S201M-B16, 1pólový, 16A/B, 10kA	kus	3,00000	100,00	300,00
20	35822003015R	Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA	kus	4,00000	350,00	1 400,00
21	358890405R	Chráníč proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA 3 fázový	kus	1,00000	820,00	820,00


Krycí list rozpočtu - méněpráce

Název stavby:	Sklad zahradního nářadí v obci Hrádek	Objednatel:	Obec Hrádek	IČ/DIČ:	00292869/CZ0292869
Druh stavby:	Novostavba(zdivo betonové tvárnice a bet.průmyslová podlaha)	Projektant:	Ing. Milan Haičman	IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Hrádek u Znojma,parc.č.4633/13, 4632	Zhotovitel:	Závlahy Dyjkovice, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60729660/CZ60729660
Začátek výstavby:	srpen 2019	Konec výstavby:	květen 2020	Položek:	100
JKSO:	8012911	Zpracoval:	Ing. Miliše Skoumalová	Datum:	13.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 26 607,52	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00	Zařízení staveniště 1 412,38	
	Montáž 27 760,45	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00	Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 1 618,47	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00	Územní vlivy 0,00	
	Montáž 508,53		Provozní vlivy 0,00	Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00	Ostatní 0,00	
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00	NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	56 495,00	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00	NUS celkem 1 412,38	
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00	
			ORN celkem 0,00	ORN celkem 0,00	
			ORN celkem z obj. 0,00	ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	57 907,30
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	57 907,30	DPH 21%	12 160,53
		Celkem včetně DPH	70 067,80

Projektant	 OBEC HRÁDEK 671 27 Hrádek u Znojma IČ: 00 292 869 DIČ: CZ00292869	Zhotovitel	Závlahy Dyjkovice, spol. s r.o. CZ - 671 26 Dyjkovice 313 IČO: 60729660 Datum, razítko a podpis: CZ60729660
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce

Název stavby:	Sklad zahradního nářadí v obci Hrádek	Objednatel: Obec Hrádek	IČ/DIČ: 00292869/CZ0292869
Druh stavby:	Novostavba(zdivo betonové tvárnice a bet.průmyslová podlaha)	Projektant: Ing. Milan Haičman	IČ/DIČ:
Lokalita:	k.ú. Hrádek u Znojma,parc.č.4633/13, 4632	Zhotovitel: Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.	IČ/DIČ: 60729660/CZ60729660
Začátek výstavby:	08/2019	Konec výstavby: 05/2020	Položek: 100
JKSO:	8012911	Zpracoval: Ing. Miluše Skoumalová	Datum: 13.11.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zajištění staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	2,50	56 495,00	1 412,38
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1 412,38

Celkem VRN

				1 412,38
--	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby:		Stlaď zahradního nářadí v obci Hrádek		Doba výstavby:		10 měsíců		Objednatel:		Obec Hrádek		
Druh stavby:		Novostavba (čdivo betonové tvárnice a bet.průmyslová podtáha)		Začátek výstavby:		08/2019		Projektant:		Ing. Milan Haicman		
Lokalita:		k.ú. Hrádek u Znojma, parc.č.4633/13, 4632		Konec výstavby:		05/2020		Zhotovitel:		Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.		
JKSO:		8012911		Zpracováno dne:		13.11.2019		Zpracoval:		Ing. Mhuše Skoumalová		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
								Montáž	Celkem			
15	SO 01	59	Hlavní stavba				1 759,20	1 124,10	32 314,77		26,55	
	SO 01	59100010RAA	Křivý pozemních komunikací, letiště a ploch dlaždičkových (předlažby)				565,70	603,50	7 015,20		3,27	
	SO 01	63	Chodník z dlažby, podklad beton prosý -propoj komunikace se sítadlem, dlažba zámková, barva přírodní, lioušťka 6 cm	m2	5,000	1 169,20	565,70	603,50	7 015,20	0,54		RTS I / 2019
	SO 01	639571215R00	Podlahy a podlahové konstrukce				1 203,60	520,60	25 299,57		23,28	
	SO 01	639571311R00	Kačrky pro okapový chodník II, 150 mm	m2	19,900	446,60	341,82	106,68	8 927,14	0,24		RTS I / 2019
	SO 01	639561121R00	Okapový chodník - textilie proti průsakování 45g/m2	m2	19,900	53,40	9,84	43,46	1 062,66	0,00		RTS I / 2019
	SO 01	211561111R01	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	38,000	171,90	119,58	52,32	6 532,20	0,12		RTS I / 2019
	SO 01,2	721	Výplň odvodňovacích žaber kam. hrubé třícen. 16 mm.kraj ilkomoravský-pod okap chodník	m3	8,358	1 050,20	732,05	318,14	8 777,57	1,67		RTS I / 2019
	SO 01,2	721	Dešťová kanalizace -prepoj do jímky				1 588,96	3 224,74	24 180,20		16,14	
	SO 01,2	721242111R00	Vnitřní kanalizace				800,18	263,32	2 127,00		0,15	
	SO 01,2	83	Lapač sítěných spávenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,000	1 063,50	800,18	263,32	2 127,00	0,08		RTS I / 2019
	SO 01,2	831350113RAD	Potrubi z trub kameninových				788,78	2 961,42	22 053,20		15,99	
	SO 01,2	831350111RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, výša šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	3,000	2 347,00	515,67	1 831,13	7 041,00	0,59		RTS I / 2019
	SO 01,2	841890210RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm, výša šířky 0,6 m, hloubky 1,2 m	m	10,000	913,10	231,81	681,29	9 131,00	0,47		RTS I / 2019
	SO 01,2	841890210RAB	Příplatek za trasu v chodníku z betonové dlažby	m	12,000	490,10	41,10	449,00	5 881,20	0,80		RTS I / 2019
Celkem:											56 495,00	

Poznámek: