Stavba:

11/408 Hradek, pratah

Harmonogram vystavby

Pfedpokladand doba vystavby je 10 mésicl

Objekty

etapa |

09/2017-12/2017

01/2018-07/2018

tydny tydny
zari fijen listopad prosinec leden unor bfezen duben kvéten Cerven Cervenec
35|36|37|38£39 40]41|42|43 44]45|46|47|48 49 50,51[52 1l2|3|4|5 6|7|8|9 10|11|12|13 14|15|16|17 18|19|20|21|22 23|Z4|25|26 27|28|29|30|31

DIO na sil 11/397

L5 = |Destova kanalizace stoka DA fachty 57 - 518

SO 302 Destové vpusti a jejich pFipojky UV.3 - UV.7

Prelozka vodovodu 7

etapa Il + etapa lll.a

DIO MK Hradek

-5 =01 |De3tova kanalizace stoka DA.3 1.¢ast a DA.3-5 $achty 535 - 341, $54a - $56

SO 501 Prelozka STL plynovodu

etapa lll.b +lll.c

DIO na sil 11/408

o =it |Destovd kanalizace stoka DA.3 2.¢ast 549 - §51

Destové vpusti a jejich pFipojky U3.VP3 -

Destové pFipojky nemovitosti

|PfeloZka vodovodu - pfelozka P6

rekonstrukce Vodovodu Hrédek - prelozka Ul

Prelozka siti 02 a VTA

za predpokladu presunu sloupu NN

Prelozka vedeni VN a NN

Prelozka vefejného osvétleni

Prelozka STL plynovodu

|Komunikace 11/408

Chodniky a parkovaci mista

o i |Vegetalni Gpravy

etapalV.a+IV.b +1V.c

oprava objizdné trasy

Destové vpusti a jejich pfipojky

Destové ptipojky nemovitosti

Prelozka vodovodu P1, vod. P¥ipojka

rekonstrukce Vodovodu Hradek - U4

Prelozka siti 02 a VTA

za pred

pokladu presunu slo

upu NN

Prelozka vedeni VN a NN

Prelozka vefejného osvétleni

Prelozka STL plynovodu

Prelozka oploceni

Komunikace 11/408

e

b |

Chodniky a parkovaci mista

|Vegetacni Upravy

DIO

DIO - uzavirka sil 11/408

___|Destova kanalizace

SO 302 Destové vpusti a jejich pFipojky

SO 303

Destové piipojky nemovitosti

Pfelozka vodovodu P2, P3, P4, P5

lso 305
“ rekonstrukce Vodovodu Hradek - U2, U3

\VAS
SO 401 Prelozka siti 02 a VTA

Prelozka vedeni VN a NN

Prelozka vefejného osvétleni

Prelozka STL plynovodu

Komunikace 11/408

Chodniky a parkovaci mista

|Vegetadni tpravy




