DODATEK ¢. 1
ke Smlouvé o dilo ze dne 29.4.2020
uzaviené dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

Akce: Zpevnéné plochy pod kontejnery

L
Smluvni strany

Objednatel: Obec Hradek
Se sidlem: Hradek 16, 671 27 Hradek u Znojma
IC: 00292869
DIC: CZ00292869 (platce DPH)
Zastoupena: Ondfejem Kubicem, starostou
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo ugtu: 9923741/0100
Mobil: 606 704 210
Email: starosta@obec-hradek.cz

déle jen ,,objednatel*

Zhotovitel: FAST BAU ECO, s.r.o.

Sidlo: Hradek 344, 671 27

Statutdrni zastupce: Radek Kubat — jednatel spole¢nosti
e-mail: info@fastbaueco.cz

IC: 05209137

DIC: CZ05209137

Bankovni spojeni, ¢.0.: 8820160065/5500

Osoba opravnénad jednat ve vécech technickych: Lubomir Hub4dek, tel. 731 163 447

déle jen ,,zhotovitel*

Objednatel a zhotovitel uzavieli dne 29.4.2020 smlouvu o dilo, v niZ se zhotovitel zavazuje provést
na svijj naklad a nebezpe¢i dilo specifikované v ¢l. III. Smlouvy a objednatel se zavazuje toto dilo
prevzit a za n€ zaplatit cenu sjednanou v ¢l. VII. Smlouvy.

II.
PREAMBULE

2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzaviraji v souladu s ¢lankem IV. Bodem 5 vyse uvedené Smlouvy
o dilo ze dne 29.04.2020. Dodatek ¢. 1 se uzavird z divodu neprovedenych stavebnich praci.
Nepotiebnost stavebnich praci vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou
peci nemohl predvidat, a které jsou nezbytné pro provedeni piivodni vefejné zakazky a tyto prace
nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od pivodni vefejné zakazky malého rozsahu na
stavebni prace.



IIL
PREDMET DODATKU

3.1 Pfedmétem Dodatku ¢. 1 k vySe uvedené Smlouvé o dilo vztahujici se k vefejné zakdzce malého
rozsahu na stavebni prace s ndzvem ,,Zpevnéné plochy pod kontejnery®, je zména sjednaného
rozsahu stavebnich praci, tedy i cena dila.

3.2 Pvodni znéni ¢lanku VII. ve smlouvé o dilo se upravuje takto:
Sjednana cena v rozsahu predmétu smlouvy €ini:

Cena bez DPH 116.986,16 K¢
Pienesena danova povinnost 24.567,09 K¢
Cena véetné DPH 141.553,25 K¢

Ostatni ujednani ¢lanku VII. zstavaji v nezménéné podobg.
Polozkovy rozpocet vice-méné praci je ptilohou tohoto Dodatku €. 1.

IV.
DALSI UJEDNANI

4.1. Ostatni ujednani smlouvy zistavaji v nezménéné podobg.

4.3. Tento Dodatek ¢. 1 byl schvalen Zastupitelstvem obec Hradek dne 28.5.2020 usnesenim
¢.276/22/2020 Z.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu a kazdd ze smluvnich
stran obdrZi po jejich podpisu jedno vyhotoveni.

V Hradku dne 29.5.2020 V Hradku dne 29.5.2020

Y b FASTBAUECBS g,
Ps A Hradek 344 67N7

} A 16: 052 0137
' AL AN B 17

Za zhotovitele

/"//’x

/ |\ i
Oy PR/ W

Ondfej Kubieq 202 00, 0. crioers

e Radek Kubat
starosta jednatel spole¢nosti

Ptiloha €.1 : PoloZkovy rozpocet vice-ménépraci



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 08 Stavby 2020
Objekt: 01 Stavby 2020
Rozpocet: 07 zpevnéné plochy na kontejnery Hradek
Objednatel: ICO:

DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV -37 863,83
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -37 863,83
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -37 863,83 CzZK
Zakladni DPH 21 % -7 951,40 CzK
Zaokrouhleni 0,67 CZK

Cena celkem s DPH

-45 814,56 czk
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Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s. Stranka 1z 3




Rekapitulace dilu

Cislo Nézev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 15 854,71 10
5 Komunikace HSV 89 482,57 58
91 Doplniujici prace na komunikaci HSV 25 464,69 16
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 24 048,02 16
Cena celkem 154 849,99 100
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 3




S: |08 Stavby 2020
O: |01 Stavby 2020
R: |07 zpevnéné plochy na kontejnery Hradek

Stranka 3z 3

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 0,00
1{121101103R00 Sejmuti ornice s pifemisténim pfes 100 do 250 m m3 0,00000| 92,13; 0,00
2/122202209R00  |Pfiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 0,00000| 38,07/ 0,00
3|139601102R00  |Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horniné ti. 3 m3 0,00000| 1 119,18}y 0,00
4/162301102R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m m3 0,00000 96,79?] 0,00
5/171201201R00  |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pies 2m m3 0,00000 14:95j 0,00
Dil: 5 Komunikace -15 595,90
6/564762111R00  |Podklad z kam.drceného 32-63 s vypli.kamen. 20 cm m2 -9,00000 226,13 -2 035,17
7|596215041R00 :Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm m2 -49,00000/ 255,95 -12 541,55
8|596291113R00  |Rezani zdmkové dlazby tl. 80 mm m | 13,50000| 221,09 2984,72
9/59217020R |Obrubnik najezdovy betonovy 148,5x145x1000 mm kus | -16,00000 | 136,22] -2 179,52
‘ |pfirodni |
10/59217331R {Obrubnik zahradni ABO 12-20 1000/50/200 mm $edy kus -43,00000 72,66 -3 124,38
11/59245030R |Dlazba zamkova 20x10x8 cm $eda m2 26,00000 50,00 1 300,00
Dil: 91 Dopliujici prace na komunikaci -13 456,95
12/916561111R00  |Osazeni zahon.obrubnikl do loze z C 12/15 s opérou m -65,00000 207,03 -13 456,95
| | ]
Dil: 99 Stavenistni presun hmot -8 810,98
13/998223011R00  |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény t -53,20000| 165,62} -8 810,98
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




