

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 11.07.2017**  
uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Akce: Výstavba, rekonstrukce a oprava požární zbrojnice**

**I.**  
**Smluvní strany**

Objednatel: **Obec Hrádek**  
Se sídlem: Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma  
IČ: 00292869  
DIČ: CZ00292869 (plátce DPH)  
Zastoupena: Ondřejem Kubicem, starostou  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 9923741/0100  
Mobil: 606 704 210  
Email: starosta@obec-hradek.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o.**  
Se sídlem: Hakenova 3604/28, 669 02 Znojmo  
IČ: 25564820  
DIČ: CZ25564820  
Zastupující: Ing. Miroslav Rezek  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1397304399/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Igor Sedlačko  
Kontakt: 602 493 823

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.07.2017 smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. Smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a za ně zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. Smlouvy.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem Dodatku č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba, rekonstrukce a oprava požární zbrojnice“, je změna odstavce SOD:

## III. TERMÍN PLNĚNÍ

2. Dokončení realizace stavebních prací celého díla do 8.12.2017.  
Termín je prodloužen z důvodu viz.příloha zjišťovací protokol méněprací a víceprací k DOD č.2, především z důvodů provedení kompletního hromosvodu včetně revize. Revize a rozsah hromosvodné soustavy nelze provést před provedením rekonstrukce krytiny.

## IV. CENA DÍLA

1. Sjednaná cena v rozsahu předmětu smlouvy činí:


Cena díla bez DPH SOD:	636.372,-Kč
Cena díla bez DPH DOD č.2:	17.549,-Kč
Celkem cena díla bez DPH:	653.921,Kč

## III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.  
4.3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem obec Hrádek dne 14.12.2017 usnesením č. 848/12/38 Z.  
4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.


V Hrádku dne: 15.12.2014

V Hrádku dne: 15.12.2014



ONDŘEJ KUBICE, STAROSTA

**OBEC HRÁDEK**  
671 27 Hrádek u Znojma  
IČ: 00 292 869, DIČ: CZ00292869



**ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o.**  
Hájenova 3604/28, 660 02 Znojmo  
DIČ: CZ25604620, tel./fax: 515 240 867  
www.zelozomorava.cz

# Krycí list rozpočtu k DOD č.2 SOD

Název stavby:	Stavební úpravy požární zbrojnice obce Hrádek	Objednatel:	Obec Hrádek	iČ/DIČ:	00292869/CZ0292869
Druh stavby:	Výměna vrat a oprava střechy	Projektant:		iČ/DIČ:	
Lokalita:	Hrádek č.p.203	Zhotovitel:		iČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	41
JKSO:	8016719	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	30.11.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky Montáž	0,00 0,00	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky Montáž	0,00 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky Montáž	0,00 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		17 548,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0 Kč
Základ 15%	0 Kč
Základ 21%	17 549 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 685 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>21 234 Kč</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



**ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o.**  
 Hakenova 3604/28, 669 02 PNOJMO  
 DIČ: CZ25564820, Tel/fax: 515 220 057  
 www.zelezomorava.cz

## Stavební rozpočet – Rekapitulace objekty celkem

Název stavby:	Stavební úpravy požární zbrojnice obce Hrádek	Doba výstavby:	Obec Hrádek
Druh stavby:	Výměna vrat a oprava střechy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Hrádek č.p.203	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8016719	Zpracováno dne: 30.11.2017	Zpracoval: Bohuslav Hemala
<b>Objekt</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč)</b>	
		<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>
SO 01	Stavební úpravy pro vjezdová vrata	-13 646,65	-468,02
SO 02	Oprava sedlové střechy a střechy věže	2 353,99	29 309,32
		<b>Celkem</b>	
			<b>-14 114,67</b>
			<b>31 663,31</b>

**Celkem: 17 549 Kč**

# Zjišťovací protokol (rozpočet víceprací a méněprací) k DOD č.2 SOD

Objednatel: Obec Hrádek  
 Projektant:  
 Zhotovitel:  
 Zpracoval: Bohuslav Hemala

Doba výstavby:  
 Začátek výstavby:  
 Konec výstavby:

Stavební úpravy požární zbrojnice obce Hrádek  
 Výměna vrat a oprava střechy  
 Hrádek č.p.203  
 8016719

Zpracováno dne: 30.11.2017

Název stavby:  
 Druh stavby:  
 Lokalita:  
 JKSO:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
	SO 01	62	<b>Stavební úpravy pro vjezdová vrata</b>				-13 646,65	-468,02	-14 114,67		0,00	
	SO 01	62	Úprava povrchů vnější	m2	-16,2000	1 019,00	-2 749,04	-13 758,76	-16 507,80	0,15	0,00	RTS II / 2016
8	SO 01	622110010RA0	Omitka stěn vnější břizolitová, složitost 3 -úprava fasády po osazení nových vrat)		16,2000	970,97	0,00	15 729,71	15 729,71	0,15	0,00	RTS II / 2016
x1	DOD č.1	622100010RAA	Omitka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3				-3 929,38	5 953,50	2 024,12		0,00	
	SO 01	762	<b>Konstrukce tesátské</b>	m	-27,6000	266,00	-3 603,88	-3 737,72	-7 341,60	0,02	0,00	RTS II / 2016
	SO 01	7621714120RT3	M.vázan.konstr.hraněných do 224 cm2 ocel. spojkami,včetně dodávky řeziva, hranoly 15/15cm-přístřešky	m	-27,6000	40,00	0,00	-1 104,00	-1 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	SO 01	762085140R00	Hoblovaní viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	-0,6200	525,00	-325,50	0,00	-325,50	0,02	0,00	RTS II / 2016
12	SO 01	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	t	-0,4521	873,00	0,00	-394,68	-394,68	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	SO 01	998762102R00	Přesun hmot pro tesátské konstrukce, výšky do 12 m	kg	53,1319	172,51	0,00	9 165,78	9 165,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	SO 01	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce -rám z ocelových Pz Jeklů	kg	25,1100	80,61	0,00	2 024,12	2 024,12	0,00	0,00	RTS II / 2016
x2	DOD č.1	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce -Ocelový práh -lišta 70*70*6mm Pz pod vraty-osazení do betonu				-6 850,17	-8 070,63	-14 920,80		0,00	
x3	DOD č.1	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce -Ocelový práh -lišta 70*70*6mm Pz pod vraty-osazení do betonu				-3 422,34	-4 029,66	-7 452,00		0,00	RTS II / 2016
	SO 01	783	<b>Nátěry</b>	m2	-15,5600	480,00	-3 427,83	-4 040,97	-7 468,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
24	SO 01	783636210R00	Nátěr truhlí,výrobků lazurovací 1x základ -sříška nad vraty	m2	-16,5600	450,00	-3 427,83	-4 040,97	-7 468,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
25	SO 01	783636211R00	Nátěr truhlář. výrobků -lazurovací 2x email	m2	-15,5600	480,00	-3 427,83	-4 040,97	-7 468,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	SO 01	784161401R00	Malba	m2	-8,3000	15,00	-36,25	-88,25	-124,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	SO 01	784165512R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát, 1 x Malba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-8,3000	38,00	-81,80	-233,60	-315,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 02	762	<b>Oprava sedlové střechy a střechy věže</b>				2 353,99	29 309,32	31 663,31		5,23	
x4	DOD č.1	762330112RAD	<b>Konstrukce tesátské</b>	m	5,0000	455,97	0,00	2 279,85	2 279,85	0,01	0,07	RTS II / 2016
42	SO 02	762341410RT2	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn.-výměna krokve	m2	31,8800	234,00	4 044,48	3 415,44	7 459,92	0,01	0,46	RTS II / 2016
46	SO 02	762395000R00	Montáž bednění sříšních žlabů, prkna hrubá ,včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm-nadsříšni žlab	m3	0,8771	525,00	460,49	0,00	460,49	0,02	0,02	RTS II / 2016
47	SO 02	998762102R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	t	0,3888	873,00	0,00	339,42	339,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 02	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				-156,20	15 766,27	15 610,08		2,55	
56	SO 02	764331240R00	Přesun hmot pro tesátské konstrukce, výšky do 12 m	m	-26,0000	240,00	-2 856,20	-3 383,80	-6 240,00	0,00	-0,06	RTS II / 2016
x5	DOD č.1	622100010RAA	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m2	2,2650	970,97	0,00	2 199,25	2 199,25	0,15	0,35	RTS II / 2016
x6	DOD č.1	764210010RAB	Omitka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3 - u věže zapravení po osazení kl.konstrukcí	m2	4,4000	2 100,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,02	0,09	RTS II / 2016
x7	DOD č.1	764-VD	Doplatek na výměru a požlábek z Cu plechu - sříška na věži-(záměteno z lešení)	ks	1,0000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2,53	1,97	
x8	DOD č.1	417321313R00	Repasování věžní špičky(kopulky)	m3	0,7800	2 650,00	0,00	2 067,00	2 067,00	0,05	0,20	
x9	DOD č.1	417351111R00	Pás -dobetonávka štítů z betonu C 16/20	m2	3,9000	452,50	0,00	1 764,75	1 764,75	0,05	0,20	
x10	DOD č.1	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m2	3,9000	97,20	0,00	379,08	379,08	0,05	0,20	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová sestava RTS II / 2016
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
58	SO 02	765799111R00	Rozměry			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
59	SO 02	59244245	Montáž střešních oken výstupních	kus	1,0000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
	SO 02	783	Okno střešní výstupní 46x51 cm univerzální	kus	1,0000	2 700,00	-2 058,90	-10 978,28	0,00	-0,03	RTS II / 2016	
64	SO 02	783782205R00	Nátěr			76,00	-2 746,14	-17 388,80	0,00	-0,04	RTS II / 2016	
	SO 02	783782205R00	Nátěr tesářských konstrukcí 2x - očištění a nátěr původního krovu, koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo	m2	-228,8000	76,00	-2 746,14	-17 388,80	0,00	-0,04	RTS II / 2016	
65	SO 02	783782205R00	Nátěr tesářských konstrukcí 2x - nové konstrukce, koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo	m2	66,9480	65,00	687,23	4 351,62	0,00	0,00	RTS II / 2016	
	SO 02	M21	Nátěr tesářských konstrukcí 2x - nové konstrukce, koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo	ks	1,0000	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
x11	DOD č.1		Elektromontáže			261,00	0,00	657,72	0,00	2,14	RTS II / 2016	
	SO 02	H01	Doplnění hromosvodu o úhelníky, zemnicí část a revizi hromosvodů	t	2,5200	20,00	0,00	5 122,23	0,02	-3,35	RTS II / 2016	
74	SO 02	998011002R00	Budovy občanské výstavby	m2	-196,9200	2 399,98	2 399,98	4 991,96	1,95	4,06	RTS II / 2016	
	SO 02	96	Doplnění hromosvodu o úhelníky, zemnicí část a revizi hromosvodů	m3	2,0800	16,69	0,00	3 818,67	0,01	1,37	RTS II / 2016	
75	SO 02	762343811R00	Bourání konstrukcí	m2	228,8000	250,00	64,13	185,87	0,06	0,00	RTS II / 2016	
x12	DOD č.1	962100013RA0	Demontáž bednění z prken hrubých do 32 mm	m2	1,0000	250,00	0,00	2 320,78	0,00	0,00	RTS II / 2016	
x13	DOD č.1	7123000831RT3	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m2	2,2089	240,00	0,00	530,14	0,00	0,00	RTS II / 2016	
84	SO 02	968019541R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé - stará lepenka na bednění pod šablonami	t	2,2089	260,00	0,00	574,31	0,00	0,00	RTS II / 2016	
86	SO 02	97901111R00	Vybourání okenních rámu prefa beton. plochy do 1m2	t	2,2089	200,00	0,00	441,78	0,00	0,00	RTS II / 2016	
87	SO 02	979094211R00	Přesuny suti	t	2,2089	250,00	0,00	552,23	0,00	0,00	RTS II / 2016	
88	SO 02	97908111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,6225	15,00	0,00	219,34	0,00	0,00	RTS II / 2016	
89	SO 02	979081121R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,3700	1 435,00	0,00	1 965,95	0,00	0,00	RTS II / 2016	
90	SO 02	979081121R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	4,0600	180,00	0,00	730,80	0,00	0,00	RTS II / 2016	
x14	DOD č.1	979990121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,0589	1 600,00	0,00	94,24	0,00	0,00	RTS II / 2016	
x15	DOD č.1	979990162R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3,2800	850,00	0,00	-2 788,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
92	SO 02	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t								
93	SO 02	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t								

**Celkem:**

**17 549 Kč**

poznámka: položky označené x nejsou v původní SOD - s kody RTS je cena 100% RTS, bez kody RTS byla cena určena dle výkazu sub-dodávek



**ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o.**  
Hakenova 3604/28, 669 02 Znojmo  
DIČ: CZ25564820, Tel/fax: 575 220 057  
www.zelezomorava.cz