" BHocHTEF

A’H DODATEK ¢. 2

ke smlouvé o dilo

uzaviene dne 1.8.2017 dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni,

v souvislosti s realizaci stavby
»11/408 Hradek pratah“

Cislo smlouvy zhotovitele: D50291/INV/2017/007

Obec Hradek
se sidlem Hréadek 16, 671 27 Hradek u Znojma
IC: 00292869

zastoupené: Ondfejem Kubicem, starostou obce

déle jen ,,objednatel®
a

HOCHTIEF CZ a. s.
se sidlem Plzefiska 16/3217, 150 00 Praha 5
IC: 46678468
DIC: CZ46678468
zastoupena: Ing. Pavlem Kubasou, feditelem divize Dopravni stavby, a
Jifim Duskem, vyrobnim feditelem divize Dopravni stavby, oba na zakladé piné moci
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B., viozka 6229
bankovni spojeni: Citibank Europe plc., organizaéni slozka
¢.u.

déle jen ,,zhotovitel*

(objednatel a zhotovitel jsou dale uvadéni spoletné jako ,smiuvni strany” nebo kterykoli z nich |
samostatné jen jako ,strana")

Smluvni strany se dohodly na tomto znéni dodatku ¢&. 2 ke smlouvé o dilo uzaviené dne 1.8.2017 (dale
jen “smlouva o dilo”):

l. Predmét dodatku ¢. 2

1. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah dila, které je specifikovano v &. II. odst. 1 smlouvy o dilo se:
a) rozsifuje o provedeni
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2,
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al. praci na objektu SO 102 — Chodniky a parkovaci mista v rozsahu specifikovaném
v piiloze €. 1a a 2 tohoto dodatku €. 2,

a2. praci na objektu SO 302.2- Destove vpusti a jejich pfipojky v rozsahu specifikovaném
v pfiloze €. 1a a 2 tohoto dodatku €. 2,

a3. praci na objektu SO 303 — DeStové pfipojky nemovitosti v rozsahu specifikovaném
v pfiloze ¢. 1a a 2 tohoto dodatku €. 2,

ad. praci na objektu SO 403.1 - Nové podzemni kabelové vedeni, v rozsahu
specifikovanem v pfiloze €. 1a a 2 tohoto dodatku €. 2,

ab. praci na objektu SO 403.2 — Nadzemni vedeni VO v rozsahu specifikovaném v pfiloze €.
1a a 2 tohoto dodatku €. 2.

b) zuZuje o neprovedeni

b1. praci na objektu SO 102 - Chodniky a parkovaci mista v rozsahu specifikovaném
v priloze €. 1a a 2 tohoto dodatku €. 2,

b2. préaci na objektu SO 303 — De8tové pfipojky nemovitosti v rozsahu specifikovaném
v pfiloze €. 1a a 2 tohoto dodatku €. 2,

b3. praci na objektu SO 403.2 — Nadzemni vedeni VO v rozsahu specifikovaném v pfiloze ¢.
1a a 2 tohoto dodatku €. 2.

Smluvni strany se dohodly, Ze v diisledku provedeni zmény dila a jeho rozsahu dle tohoto dodatku
¢. 2 se cena za dilo uvedena v ¢&l. VII. odst. 1 smlouvy o dilo navySuje 0 462.926,69 K¢ bez DPH, a
po tomto navy3eni Cini celkova cena dila:

7.690.376,88 K¢ bez DPH
(slovy: sedm milionti Sest set devadesat tisic tii sta sedmdesat Sest korun ¢eskych osmdesat
osm halérl bez dané z pridané hodnoty).

Rekapitulace celkové ceny dila bez DPH:

Cena dila dle zakladni smlouvy o dilo ...........c.ccoviiinnn. 7.227.450,19 K¢ (bez DPH)
Cena za zménu diladle dodatku €. 2 .............c..ooen, 462.926,69 K¢ (bez DPH)
Celkova cena dila 7.690.376,88 K¢ (bez DPH)

Rozpo&et zmény ceny dila dle tohoto dodatku €. 2 je uveden v pfiloze ¢. 1a a 2, ktera tvofi nedilnou

soucast dodatku €. 2 a ktera dopliuje pfilohu €. 1 smlouvy o dilo.

Il. Zavére¢na ujednani dodatku €. 2

Nedilnou soucasti tohoto dodatku €. 2 jsou tyto pfilohy:
Priloha ¢. 1a - Rekapitulace ceny dila dle jednotlivych zmén dle dodatku ¢&. 2

Priloha¢.2 - Zménove listy 1-19
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. Objednatel a zhotovitel prohlasuji, Ze pro potieby této smlouvy se jako pfiloha, ktera je nedilnou
soucasti smlouvy rozumi takové pfiloha, ktera je bud pevné spojena s vyhotovenim vlastni smlouvy,
nebo které byla zejména s ohledem na sv(ij znaény rozsah druhé smiuvni strané pfedéna na zakladé
zvladtniho samostatného pisemného protokolu a je vtéto smlouvé oznacena jako ,protokolarné
predana”.

. Smluvni strany prohladuji, Zze niZze uvedené pfilohy byly ve smyslu pfedchoziho odstavce
protokolarné predany:

Pfiloha €. 2 — Zménové listy

Ostatni ujednani smlouvy o dilo timto dodatkem €. 2 nedotéena se neméni a zlistavaji nadale
v platnosti.

Dodatek ¢. 2 ke smlouvé o dilo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichz objednatel obdrZi 1
vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni. Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo je jeji nedilnou soucasti.

Tento dodatek ¢. 2 nabyva platnosti a u¢innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smluvni strany prohladuji, Zze se dikladné seznamily sobsahem tohoto dodatku smlouvy,
porozumély mu a na dikaz bezvyhradného souhlasu se vdemi jeho ustanovenimi pfipojuji osoby

opravnéné jednat jménem smluvnich stran své podpisy.

Uzavfeni tohoto dodatku €. 2 schvalilo Zastupitelstvo obce Hradek na svém zasedani dne 28.6.2018
usnesenim ¢. 936/6/43 Z.

V Praze dne 31 -07- 108

za objednatel$

Ing. Pavel Kubasa

feditel divize Dopravni stavby
HOCHTIEF a. s.

Jifi Dudek
vyrobni feditel divize Dopravni stavby
OCHTIEF CZ a. s.

za zhotovitele

V Hradku dn 30-07- "0
ndiej Kubic |
~  Starosta obce Hradek |
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PROTOKOL
0 predani a prevzeti piilohy &. 2 k dodatku & 2 smiouvy o dilo & D50291/INV/2017/007

Objednatel (prebirajici):

Obec Hradek
se sidlem Hradek 16, 671 27 Hradek u Znojma
IC: 00292869

Zhotovitel (pfedavajici):

HOCHTIEF CZ a. s.
se sidlem Plzenska 16/3217, 150 00 Praha 5
IC: 46678468

Stavba: ,,11/408 Hradek pritah“

l.
Dne$niho dne, mésice, roku predavajici predal a prebirajici pievzal tyto podklady pro provedeni dila:

Zménove listy 1-19

II.
Podpisem tohoto protokolu prebirajici potvrzuje, Ze se dlikladné obeznamil s obsahem predavanych
dokument(i pro provedeni dila, a Zze tyto dokumenty bez vyhrad akceptuje jako nedilnou soucast
smlouvy o dilo.

V/ Hradku dne 18.7. 2018 V Hradku dne 18.7. 2018 |

Za predavajiciho: /’ 7a pr"ebirajiptho:
Ing. Marta Krausové ‘ Ondfej Kubic
Technolog - pfipravar : starosta
HOCHTIEF CZ a. s. Obec Hradek

.Q
7 ¢




Rekapitulace ceny dila dle jednotlivych zmén

Stavba: |11/408 Hradek-pritah

REKAPITULACE:

Cislo ZL: Ndzev zménového listu: Cena bez DPH
ZL1 Nahrazeni stavajiciho $térbinového Zlabu uli¢ni vpusti 16 270,44
ZL2 Propoj stav.kanalizace do $achty 538 15 164,30
ZL3 Napojeni stavajicich pripojek do nové stoky DA.3 - 1.&4st 9 704,60
ZL4 Neprovedeni pripojky KPD 32 -19 888,12
ZL5 Doplnéni uli¢ni vpusti 16 270,44
ZL6 Doplnéni destovych pfipojek 109 444,76
ZL7 zaména svitidel za typ LED 78 748,80
ZL 8 neprovedeni nadz. vedeni VO -24.929,90
ZL9 Provizorni propojeni stavajiciho VO 10 000,00
ZL 10 Sanace paraplané 134 480,80
ZL 11 Bourani betonu, fezani betonu 5172,93
ZL12 Rezani betonu 323,60
ZL 13 Vjezd k nemovitosti ¢. 5701/157 13 616,91
ZL14 VO - zména délky vyloznikd 6 220,78
ZL15 VO - svitidla LED vyména stavajicich svitidel 107 932,50
ZL 16 Vjezd k nemovitosti ¢. 261 8 937,93
ZL17 Vodomérnd Sachta - vyména stavajici Sachty 25611,85
ZL 18 Bourani beton.objektu pred KD a souvisejici sanace 120 761,06
ZL19 Zaména vrstvy MZK za vrstvu SD -170 916,98

CENA CELKEM

462 926,69 K¢




